



Roberto Clemente Park Cleanup Update #: 2

Reporting time period: 6-16-15 through 6-30-15

Town of Islip Contractor: Gramercy Group, Inc.

Town of Islip Construction Inspection & Air Monitoring Services: Enviroscience Consultants, Inc.

General summary: Gramercy Group continues with site mobilization to perform cleanup activities. Additional site preparation included the installation of silt fencing and hay bales for proper erosion and storm water controls, final utility connections, implementing site security measures, and erection of large portable dust screen units around work areas at RC Park and Blydenburgh Landfill. Erection of scaffolding and creation of truck lining, truck capping stations, and truck washing stations completed. Excavation of material on the northwest end of the soccer field began on 6/ 23 and continues daily. Adherence to alternating truck diversion routes through neighborhood followed. Daily air monitoring and construction oversight provided by Enviroscience Consultants.

REGULATORY

Regulatory visits made to site: 6

Summary: Representatives from the NYS Dept. of Environmental Conservation and NYS Department of Labor were onsite to inspect and monitor mobilization and excavation activities during this reporting period.

SITE SECURITY / PUBLIC SAFETY

of reported security issues at site: 1

Summary: Three portable generators stolen from site by unknown persons. SC Police and Town of Islip Public Safety reports filed for investigation. Routine daily patrols continue through this reporting period.

APPROVED LANDFILL FOR ON ISLAND MATERIAL DISPOSAL:
Blydenburgh Landfill, Hauppauge

of hauling days to date: 8

of truck loads to date: 312

APPROVED LANDFILL FOR OFF ISLAND MATERIAL DISPOSAL:
TBD awaiting submittal

of hauling days to date: 0

of truck loads to date: 0

Areas worked this reporting period: ☒ **SOCCER FIELD** ☐ **RECHARGE BASIN** ☒ **GENERAL PARK AREA**

COMMUNITY AIR MONITORING (CAMP)

General CAMP summary: Testing and placement of air monitoring equipment was conducted as project set up commenced. 9 monitoring stations operational during excavation activities with standard results.

Any reported issues & corrective actions taken: No elevated responses needed during this reporting period.

PUBLIC COMMUNICATION

of constituent inquiries: 1

Website updates: Bi-lingual Cleanup Update #1 and Frequently Asked Questions, and June and July daily truck routing assignments posted on the Town website during this period.

Other: N/A

If you seek updates for information about the cleanup process: Call 1-888-674-7501 to hear a regularly updated message, visit the homepage of www.islipny.gov, visit the homepage of www.brentwoodnylibrary.org. **If you would like to report a concern to a Town representative:** Call Constituent Services at (631) 224-5380, Monday-Friday from 8:30 to 5:00 p.m., visit a special outreach representative at the Caesar Trunzo Brentwood Senior Center, 99 Third Ave., Brentwood, on Tuesdays from 8:30 a.m. to 10:30 a.m. and Thursdays from 1:00 p.m. to 3:00 p.m., email us at supervisoroffice@islipny.gov **If you would like to report suspicious activity, trespassing, or vandalism after hours:** Call Town of Islip Public Safety at (631) 224-5306, or call 911.



Saneamiento del parque Roberto Clemente, Actualización #: 2 Período de informe: del 16 al 30 de junio de 2015

Contratista del Ayuntamiento de Islip: Gramercy Group, Inc. Servicios de monitoreo aéreo e inspección de obras del Ayuntamiento de Islip: Envirosience Consultants, Inc.

Resumen general: Gramercy Group continúa con la movilización en el sitio a fin de llevar a cabo las actividades de saneamiento. Para la preparación adicional del sitio fue necesario instalar vallas de retención de sedimentos y fardos de heno para lograr un control adecuado de la erosión y las aguas pluviales, realizar las conexiones finales de los servicios públicos, aplicar medidas de seguridad en el sitio y levantar grandes mallas antipolvo portátiles alrededor de las áreas de trabajo en el Parque RC y el Vertedero de Blydenburgh. Finalizó la construcción de andamios y la creación de estaciones de revestimiento, recubrimiento y lavado de camiones. La excavación de material en el extremo noroeste del campo de fútbol comenzó el 23 de junio y continúa todos los días. Se ha cumplido con las rutas de desvío alternativas para camiones por el vecindario. Envirosience Consultants supervisó diariamente el monitoreo del aire y la construcción.

ENTES REGULADORES

Visitas de entes reguladores realizadas en el sitio: 6

Resumen: representantes del Dpto. de Conservación Ambiental y el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York fueron al sitio a inspeccionar y monitorear las actividades de movilización y excavación durante el período de este informe.

SEGURIDAD DEL SITIO Y SEGURIDAD PÚBLICA

Nº de problemas de seguridad denunciados: 1

Resumen: desconocidos robaron tres generadores portátiles del sitio. Se presentaron informes de la Policía de SC y Seguridad Pública del Ayuntamiento de Islip para su investigación. Durante el período de este informe continúan los patrullajes de rutina diarios.

VERTEDERO AUTORIZADO PARA DESECHAR ESCOMBROS EN LA ISLA:

Vertedero de Blydenburgh, Hauppauge

VERTEDERO AUTORIZADO PARA DESECHAR ESCOMBROS FUERA DE LA ISLA:

por determinarse; a la espera de entrega

Número de días de transporte de material hasta la fecha: 8

Número de días de transporte de material hasta la fecha: 0

Número de cargas en camión hasta la fecha: 312

Número de cargas en camión hasta la fecha: 0

Áreas trabajadas en este período: X CAMPO DE FÚTBOL ___ SUMIDERO X ÁREA GENERAL DEL PARQUE

PLAN DE MONITOREO AÉREO DE LA COMUNIDAD (CAMP)

Resumen general del CAMP: las pruebas e instalación del equipo de monitoreo aéreo se realizaron al principio del proyecto. 9 estaciones de monitoreo activas durante las actividades de excavación con resultados estándar.

Problemas denunciados y acciones correctivas llevadas a cabo: no se requirieron respuestas durante el período de este informe.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nº de investigaciones constituyentes: 1

Actualizaciones de la página web: la actualización de saneamiento N° 1 y las preguntas frecuentes bilingües, así como las asignaciones de ruta diario de camiones durante junio y julio, se publicaron en la página web del Ayuntamiento durante este período.

Otros: N/A

Si busca actualizaciones sobre el proceso de saneamiento: llame al 1-888-674-7501 para saber de alguna novedad, visite la página web www.islipny.gov o www.brentwoodnylibrary.org.
Si quiere denunciar un asunto relacionado con un representante del Ayuntamiento, llame a Servicios Constituyentes al (631) 224-5380, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., visite a nuestro representante especial en Caesar Trunzo Brentwood Senior Center, 99 Third Ave., Brentwood, los martes de 8:30 a 10:30 a.m. y los jueves de 1:00 a 3:00 p.m., o envíenos un correo a supervisoroffice@islipny.gov. **Si desea denunciar alguna actividad sospechosa, ya sea de invasión o vandalismo después de horario de oficina,** llame a la Seguridad Pública del Ayuntamiento de Islip al (631) 224-5306, o llame a Emergencias al 911.