



Roberto Clemente Park Cleanup Update #: 5

Reporting time period: 8-2-15 through 8-16-15

Town of Islip Contractor: Gramercy Group, Inc.

Town of Islip Construction Inspection & Air Monitoring Services: Enviroscience Consultants, Inc.

General summary: Gramercy Group continues to excavate and transport soccer field material to Blydenburgh Landfill as well as Phase III Landfill in PA. Operations run smoothly with the careful trucking course of truck lining, truck capping, and truck washing stations within the regulated work area. Excavation of both off-Island and on-Island material from the soccer field takes place during this reporting period. Adherence to alternating truck diversion routes through neighborhood followed. Daily air monitoring and construction oversight provided by Enviroscience Consultants. Regular visits from regulatory and safety monitors take place.

REGULATORY

Regulatory visits made to site: 6

Summary: Representatives from the NYS Dept. of Environmental Conservation were onsite to inspect and monitor mobilization and excavation activities during this reporting period.

SITE SECURITY / PUBLIC SAFETY

of reported security issues at site: 0

Summary: No reported security or public safety issues during this time period.

APPROVED LANDFILL FOR ON ISLAND MATERIAL DISPOSAL:

Blydenburgh Landfill, Hauppauge

APPROVED LANDFILL FOR OFF ISLAND MATERIAL DISPOSAL:

Phase III Landfill, Palmerton, PA

of hauling days to date: 21

of hauling days to date: 24

of truck loads to date: 653

of truck loads to date: 551

Areas worked this reporting period:

☒ SOCCER FIELD

☐ RECHARGE BASIN

☐ GENERAL PARK AREA

COMMUNITY AIR MONITORING (CAMP)

General CAMP summary: Testing and placement of air monitoring equipment was conducted as project set up commenced. 9 monitoring stations operational during excavation activities with standard results.

Any reported issues & corrective actions taken: No elevated responses needed during this reporting period.

PUBLIC COMMUNICATION

of constituent inquiries: 0

Website updates:

Other: N/A

If you seek updates for information about the cleanup process: Call 1-888-674-7501 to hear a regularly updated message, visit the homepage of www.islipny.gov, visit the homepage of www.brentwoodnylibrary.org. **If you would like to report a concern to a Town representative:** Call Constituent Services at (631) 224-5380, Monday-Friday from 8:30 to 5:00 p.m., visit a special outreach representative at the Caesar Trunzo Brentwood Senior Center, 99 Third Ave., Brentwood, on Tuesdays from 8:30 a.m. to 10:30 a.m. and Thursdays from 1:00 p.m. to 3:00 p.m., email us at supervisorsoffice@islipny.gov **If you would like to report suspicious activity, trespassing, or vandalism after hours:** Call Town of Islip Public Safety at (631) 224-5306, or call 911.



Saneamiento del parque Roberto Clemente, Actualización #: 5 Reporting time period: del 2 al 16 de agosto de 2015

Contratista del Ayuntamiento de Islip: Gramercy Group, Inc. Servicios de monitoreo del aire e inspección de obras del Ayuntamiento de Islip: Enviroscience Consultants, Inc.

Resumen general: Gramercy Group sigue con la excavación y el transporte de material del campo de fútbol al Vertedero de Blydenburgh y al Vertedero de la Fase III en PA. Las operaciones continúan sin problema con el paso cuidadoso de camiones por las estaciones de revestimiento, recubrimiento y lavado dentro de la zona de trabajo regulada. Durante este período de informe se llevó a cabo la excavación de material fuera de la isla desde el campo de fútbol. Se ha cumplido la alternancia de las rutas de desvío alternativas por el vecindario. Enviroscience Consultants realiza diariamente el monitoreo del aire y la construcción. Los monitores de regulación y seguridad realizan visitas periódicas.

ENTES REGULADORES

Visitas de entes reguladores realizadas en el sitio: 6

Resumen: Representantes del Dpto. de Conservación Ambiental del estado de Nueva York fueron al sitio a inspeccionar y monitorear las actividades de movilización y excavación durante este período de informe.

SEGURIDAD DEL SITIO Y SEGURIDAD PÚBLICA

Nº de problemas de seguridad denunciados: 0

Resumen: No se informaron problemas de seguridad ni seguridad pública durante este período.

VERTEDERO AUTORIZADO PARA DESECHAR ESCOMBROS EN LA ISLA:

Vertedero de Blydenburgh, Hauppauge

VERTEDERO AUTORIZADO PARA DESECHAR ESCOMBROS FUERA DE LA ISLA:

Vertedero de la Fase, Palmerton, PA

Número de días de transporte de material hasta la fecha: 21

Número de días de transporte de material hasta la fecha: 24

Número de cargas en camión hasta la fecha: 653

Número de cargas en camión hasta la fecha: 551

Áreas trabajadas en este período: ☒ CAMPO DE FÚTBOL ☐ SUMIDERO ☐ ÁREA GENERAL DEL PARQUE

PLAN DE MONITOREO DEL AIRE DE LA COMUNIDAD (CAMP)

Resumen general del CAMP: las pruebas e instalación del equipo de monitoreo del aire se realizaron al principio del proyecto. Hubo 9 estaciones de monitoreo activas durante las actividades de excavación con resultados estándar.

Problemas denunciados y acciones correctivas llevadas a cabo: no se requirieron medidas durante este período de informe.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nº de investigaciones constituyentes: 0

Actualizaciones de la página web:

Otros: *N/A*

Si busca actualizaciones sobre el proceso de saneamiento: llame al 1-888-674-7501 para escuchar un mensaje que se actualiza periódicamente, visite la página web de www.islipny.gov o www.brentwoodnylibrary.org. **Si quiere denunciar un asunto relacionado con un representante del Ayuntamiento:** llame a Servicios Constituyentes al (631) 224-5380, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., visite a nuestro representante especial en Caesar Trunzo Brentwood Senior Center, 99 Third Ave., Brentwood, los martes de 8:30 a 10:30 a.m. y los jueves de 1:00 a 3:00 p.m., o envíenos un correo electrónico a supervisoroffice@islipny.gov. **Si desea denunciar alguna actividad sospechosa, ya sea de invasión o vandalismo después de horario de oficina:** llame a la Seguridad Pública del Ayuntamiento de Islip al (631) 224-5306, o llame a Emergencias al 911.