



Roberto Clemente Park Cleanup Update #: 6

Reporting time period: 8-17-15 through 8-31-15

Town of Islip Contractor: Gramercy Group, Inc.

Town of Islip Construction Inspection & Air Monitoring Services: Enviroscience Consultants, Inc.

General summary: Gramercy Group continues to excavate and transport soccer field material to Phase III Landfill in PA. Operations run smoothly with the careful trucking course of truck lining, truck capping, and truck washing stations within the regulated work area. Excavation during this reporting period takes place in the off-island section (south) of the soccer field and the recharge basin. Adherence to alternating truck diversion routes through neighborhood followed. Daily air monitoring and construction oversight provided by Enviroscience Consultants. Regular visits from regulatory and safety monitors take place. Clean end point sample results from 15 soil samples taken from the center and south end of the soccer field received on 8-18 15.

REGULATORY

Regulatory visits made to site: 6

Summary: Representatives from the NYS Dept. of Environmental Conservation were onsite to inspect and monitor mobilization and excavation activities during this reporting period.

SITE SECURITY / PUBLIC SAFETY

of reported security issues at site: 0

Summary: No reported security or public safety issues during this time period.

APPROVED LANDFILL FOR ON ISLAND MATERIAL DISPOSAL:

Blydenburgh Landfill, Hauppauge

of hauling days to date: 21

of truck loads to date: 653

APPROVED LANDFILL FOR OFF ISLAND MATERIAL DISPOSAL:

Phase III Landfill, Palmerton, PA

of hauling days to date: 26

of truck loads to date: 585

Areas worked this reporting period:

X SOCCER FIELD

X RECHARGE BASIN

 GENERAL PARK AREA

COMMUNITY AIR MONITORING (CAMP)

General CAMP summary: Testing and placement of air monitoring equipment was conducted as project set up commenced. 9 monitoring stations operational during excavation activities with standard results. Clean end point sample results from 15 soil samples taken from the center and south end of the soccer field received on 8-18 15.

Any reported issues & corrective actions taken: No elevated responses needed during this reporting period.

PUBLIC COMMUNICATION

of constituent inquiries: 1; truck route information inquiry

Website updates: No other updates posted at this time.

Other: N/A

If you seek updates for information about the cleanup process: Call 1-888-674-7501 to hear a regularly updated message, visit the homepage of www.islipny.gov, visit the homepage of www.brentwoodnylibrary.org. **If you would like to report a concern to a Town representative:** Call Constituent Services at (631) 224-5380, Monday-Friday from 8:30 to 5:00 p.m., visit a special outreach representative at the Caesar Trunzo Brentwood Senior Center, 99 Third Ave., Brentwood, on Tuesdays from 8:30 a.m. to 10:30 a.m. and Thursdays from 1:00 p.m. to 3:00 p.m., email us at supervisorsoffice@islipny.gov **If you would like to report suspicious activity, trespassing, or vandalism after hours:** Call Town of Islip Public Safety at (631) 224-5306, or call 911.



Saneamiento del parque Roberto Clemente, Actualización #: 6 Período de informe: del 17 al 31 de agosto de 2015

Town Contratista del Ayuntamiento de Islip: Gramercy Group, Inc. Servicios de monitoreo del aire e inspección de obras del Ayuntamiento de Islip: Enviroscience Consultants, Inc.

Resumen general: Gramercy Group sigue con la excavación y el transporte de material del campo de fútbol al Vertedero de la Fase III en PA. Las operaciones continúan sin problema con el paso cuidadoso de camiones por las estaciones de revestimiento, recubrimiento y lavado en de la zona de trabajo regulada. Durante este período de informe se llevó a cabo la excavación en la sección fuera de la isla (sur) del campo de fútbol y el sumidero. Se ha cumplido la alternancia de las rutas de desvío alternativas por el vecindario. Enviroscience Consultants realiza diariamente el monitoreo del aire y la construcción. Los monitores de regulación y seguridad realizan visitas periódicas. Los resultados de las muestras de puntos finales limpios de 15 muestras de suelo tomadas del dentro y del extremo sur del campo de fútbol se recibieron el 18 de agosto de 2015.

ENTES REGULADORES

Visitas de entes reguladores realizadas en el sitio: 6

Resumen: Representantes del Dpto. de Conservación Ambiental del estado de Nueva York fueron al sitio a inspeccionar y monitorear las actividades de movilización y excavación durante este período de informe.

SEGURIDAD DEL SITIO Y SEGURIDAD PÚBLICA

Nº de problemas de seguridad denunciados: 0

Resumen: No se informaron problemas de seguridad ni seguridad pública durante este período.

VERTEDERO AUTORIZADO PARA DESECHAR ESCOMBROS EN LA ISLA:

Vertedero de Blydenburg, Hauppauge

VERTEDERO AUTORIZADO PARA DESECHAR ESCOMBROS FUERA DE LA ISLA:

Vertedero de la Fase, Palmerton, PA

Número de días de transporte de material hasta la fecha: 21

Número de días de transporte de material hasta la fecha: 26

Número de cargas en camión hasta la fecha: 653

Número de cargas en camión hasta la fecha: 585

Áreas trabajadas en este período: ☒ CAMPO DE FÚTBOL ☒ SUMIDERO ☐ ÁREA GENERAL DEL PARQUE

PLAN DE MONITOREO DEL AIRE DE LA COMUNIDAD (CAMP)

Resumen general del CAMP: las pruebas e instalación del equipo de monitoreo del aire se realizaron al principio del proyecto. Hubo 9 estaciones de monitoreo activas durante las actividades de excavación con resultados estándar. Los resultados de las muestras de puntos finales limpios de 15 muestras de suelo tomadas del dentro y del extremo sur del campo de fútbol se recibieron el 18 de agosto de 2015..

Problemas denunciados y acciones correctivas llevadas a cabo: no se requirieron medidas durante este período de informe.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nº de investigaciones constituyentes: 1; consulta de información sobre la ruta de los camiones

Actualizaciones de la página web: no se publicaron más actualizaciones en este período.

Otros: N/A

Si busca actualizaciones sobre el proceso de saneamiento: llame al 1-888-674-7501 para escuchar un mensaje que se actualiza periódicamente, visite la página web de www.islipny.gov o www.brentwoodnylibrary.org. **Si quiere denunciar un asunto relacionado con un representante del Ayuntamiento:** llame a Servicios Constituyentes al (631) 224-5380, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., visite a nuestro representante especial en Caesar Trunzo Brentwood Senior Center, 99 Third Ave., Brentwood, los martes de 8:30 a 10:30 a.m. y los jueves de 1:00 a 3:00 p.m., o envíenos un correo electrónico a supervisoroffice@islipny.gov. **Si desea denunciar alguna actividad sospechosa, ya sea de invasión o vandalismo después de horario de oficina:** llame a la Seguridad Pública del Ayuntamiento de Islip al (631) 224-5306, o llame a Emergencias al 911.